

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice- etap 3**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Dziadowa Kłoda
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855044
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Sycowska 6
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Dziadowa Kłoda
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 56-504
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 62 786 92 80
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 62 785 18 08
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** [urząd.gminy@dziadowakłoda.pl](mailto:urząd.gminy@dziadowakłoda.pl)
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.dziadowakłoda.pl](http://www.dziadowakłoda.pl)
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-621669f3-f48f-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00025273
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-10

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00219985
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice- etap 3
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr P1503D w zakresie budowy chodnika o długości 522 mb i szerokości 1,8 m w miejscowości Gronowice, zlokalizowanej na działce nr 316- droga publiczna. Chodnik lokalizuje się od końca istniejącego chodnika tj. o d granicy działek nr 127 i 128 do końca zjazdu na działkę nr 114, w odległości około 0,45 m od istniejącej krawędzi jezdni bitumicznej. Przy istniejącej krawędzi jezdni projektuje się ściek szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej, dalej krawężnik betonowy szer. 15 cm i dalej nawierzchnię chodnika.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-07-31

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TOM-Instal So. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8952034105

**4.3.4.) Miejscowość:** Wrocław

**4.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 672979,28 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00345549/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-12-28

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmiana terminu wykonania umowy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

„ 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice- etap 3'': w terminie 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy ale nie później niż do dnia 30.11.2023r."

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmiana terminu wykonania umowy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

„ 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice- etap 3'': w terminie 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy ale nie później niż do dnia 21.12.2023r."

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 672979,28 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy